



PROIECT

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

H O T Ă R Ă R E

privind asigurarea finalizării proiectului „Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj-Vratsa” („Coordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region - DJ-VR: R.A.E.S.”), eMS code: ROBG – 195, după data de 29.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile platite după 29.12.2023

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, având în vedere Referatul de aprobare nr. 24980/16.11.2023 al Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune asigurarea finalizării proiectului „Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj-Vratsa” („Coordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region - DJ-VR: R.A.E.S.”), eMS code: ROBG – 195, după data de 29.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile platite după 29.12.2023, raportul de specialitate al D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală nr. 25359/20.11.2023, precum și avizul comisiilor de specialitate,

luând în considerare Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

în baza prevederilor contractului de finanțare nr. 156161/21.12.2017, încheiat între Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Dolj și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria, Călărași, și a Instrucțiunii nr. 14/06.10.2023 a Autorității de Management a Programului Interreg V-A România,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se asigura finalizarea proiectului „Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj-Vratsa” („Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region - DJ-VR: R.A.E.S.”), eMS code: ROBG – 195, după data de 29.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 29.12.2023.

Art. 2. Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj, se angajează să finanțeze din resurse financiare proprii (bugetul județului Dolj), toate cheltuielile neeligibile (plătite după 29 decembrie 2023), astfel cum acestea vor rezulta din documentele justificative aferente activităților nefinalizate ale proiectului până la data menționată.

Art. 3. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. _____

Adoptată la data de _____2023

PREȘEDINTE,

DORIN-COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

Director executiv,
Marian Mecu

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind
asigurarea finalizării proiectului „Reacții coordonate și eficiente ale
autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj-Vratsa” („Co-
ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency
situations in Dolj-Vratsa region - DJ-VR: R.A.E.S.”), eMS code: ROBG –
195, după data de 29.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate
cheltuielile neeligibile platite după 29.12.2023

UAT Județul Dolj, în calitate de Beneficiar Lider, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Oltenia” Dolj – Beneficiar 2 și Primăria Vratsa - Bulgaria - Beneficiar 3 implementează proiectul „**Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj-Vratsa**”/„Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region”, în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa Prioritară 3: O regiune sigură, Obiectivul Specific: 3.1 Îmbunătățirea managementului comun al riscului în aria transfrontalieră.

Proiectul a fost depus inițial în parteneriat cu Administrația Vratsa însă partenerul bulgar a fost înlocuit ulterior cu Primăria Vratsa, iar Contractul de finanțare al proiectului având nr. 156161 a fost semnat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Dolj în data de 21.12.2017.

Proiectul propune consolidarea sistemului de gestionare a riscurilor comune, prin furnizarea serviciilor de intervenție performante și a echipamentelor de salvare utilizate în cazul dezastrelor și a altor calamități naturale.

Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătățirea managementului comun al riscului în zona Dolj-Vratsa.

Activitățile principale desfășurate de partea română în cadrul proiectului sunt:

- construcția și dotarea Unității de Intervenție în Situații de Urgență în zona transfrontalieră, în localitatea Craiova, în proximitatea Aeroportului Internațional Craiova, unitate ce va funcționa ca un grup pentru prevenție și intervenție, și va avea o contribuție importantă la creșterea calității în managementul comun al riscului în regiunea Dolj – Vratsa, în situații de dezastre majore, în special cele legate de transportul și infrastructura aeriană,
- achiziția de echipamente de urgență de înaltă performanță,
- exerciții comune, inclusiv programe de instruire, desfășurate în județul Dolj și în districtul Vratsa;
- campanie de conștientizare pentru public, cât și pentru instituțiile implicate în managementul riscului comun;
- activități de informare și publicitate.

Conform *Regulamentului CE 1303/2013 al Parlamentului European și al consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și*

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, articolul 65 alineatul (2) data finală de eligibilitate a cheltuielilor (inclusiv plata) a perioadei de implementare în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria este 31 decembrie 2023. Toate cheltuielile efectuate sau plătite după data respectivă nu poate fi solicitată pentru rambursare și va fi susținută de către beneficiarii principali și partenerii din bugetul propriu, după caz.

În vederea închiderii proiectelor finanțate în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria și pentru a respecta termenele stabilite în reglementări și orientări de închidere ale CE, pentru o închidere fără probleme a Programului, Autoritatea de Management a emis la data de 06.10.2023 Instrucțiunea nr. 14 care prevede la Art. 3, următoarele:

“În cazul proiectelor care se încadrează în situația prevăzută la articolul 2 lit. b) de mai sus, Beneficiarii Principali vor iniția, până cel târziu la data de 15 noiembrie 2023, cereri de modificare pentru modificarea contractului de subvenție în vederea stabilirii unui nou termen limită. pentru finalizarea proiectului, pentru a-și îndeplini deplin obiectivele și pentru a-i asigura funcționalitatea deplină, prin suportarea din resurse proprii (buget) a tuturor cheltuielilor efectuate după data de 31 decembrie 2023. Beneficiarii au obligația de a finaliza proiectul/operațiunea în cauză și să depună raportul final de implementare a proiectului până cel târziu la 31 decembrie 2024. Solicitățile respective vor fi justificate corespunzător, vor include un termen clar și realist pentru finalizarea proiectului, vor fi însoțite de o decizie a persoanei/organului împuternicit pentru aprobare. a costurilor neeligibile (achitate și plătite după 31 decembrie 2023) și vor face obiectul aprobării de către Comitetul de Monitorizare a Programului Interreg V-A Ro-Bg. Proiectele din această categorie vor fi incluse de Program pe lista proiectelor nefinalizate.”

In ceea ce privește achiziția de echipamente de urgență de înaltă performanță, pana in prezent au fost încheiate contractele de furnizare a autospecialelor pentru stingerea incendiilor 9.000 l (termen de livrare noiembrie 2023) si a autospecialei cu capacitate sporită, echipată cu dispozitiv de descarcerare și prim ajutor 4.500 l (termen de livrare decembrie 2023).

Pentru vehiculul pentru descarcerare, ambulanța de tip C si ambulanta de tip B, deși au fost derulate proceduri de achiziție de mai multe ori si a fost crescuta valoarea acestora nu s-a reușit încheierea de contracte pe motiv ca la procedurile de achiziție nu au fost depuse oferte.

Din aceste considerente, conform prevederilor Manualului de Implementare a Proiectului, „Capitolul 16-Notificări/Anexe contractului, B. Modificări care necesită un act adițional la contractul de subvenție”, se propune modificarea contractului de finanțare nr. 97107/15.07.2020, în vederea stabilirii unui nou termen limită, respectiv data de 30.04.2024, pentru finalizarea proiectului, pentru a-și îndeplini deplin obiectivele și pentru a-i asigura funcționalitatea deplină, precum și suportarea din resurse proprii (buget) a tuturor cheltuielilor neeligibile efectuate si platite după data de 29 decembrie 2023.

Având în vedere cele mai sus-menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV
Daniela Băluță

Manager proiect
Anca Combei

RAPORT DE SPECIALITATE

asupra proiectului de hotărâre privind asigurarea finalizării proiectului „Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj-Vratsa” („Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region - DJ-VR: R.A.E.S.”), eMS code: ROBG – 195, după data de 29.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 29.12.2023.

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind **asigurarea finalizării proiectului „Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj-Vratsa” („Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region - DJ-VR: R.A.E.S.”), eMS code: ROBG – 195, după data de 29.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 29.12.2023**, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: **asigurarea finalizării proiectului „Reacții coordonate și eficiente ale autorităților în situații de urgență în regiunea Dolj-Vratsa” („Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region - DJ-VR: R.A.E.S.”), eMS code: ROBG – 195, după data de 29.12.2023 din resurse financiare proprii, inclusiv toate cheltuielile neeligibile plătite după 29.12.2023.**

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:

- Regulamentul UE nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

- contractul de finanțare nr. 156161/21.12.2017;

- Instrucțiunea nr.14/06.10.2023 a Autorității de Management a Programului Interreg V-A România Bulgaria

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: **nu este cazul.**

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.

Avizat,
Șef Serviciu Juridic
Daiana Stoica

Întocmit,
Consilier Juridic
Simona Bărăgan