



## CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

### HOTĂRÂRE

**privind aprobarea valorii actualizate a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni - Bucovat – Terpezita - Salcuta - Vartop - Caraula - Cetate, km 4+200 - 71+771 ”**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară;

având în vedere raportul Direcției Tehnice, înregistrat la nr. 7481/13.04.2016, prin care se propune aprobarea valorii actualizate a devizului general pentru obiectivul de investiții „ **Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni - Bucovat – Terpezita - Sălcuța - Vârtop - Caraula - Cetate, km 4+200 - 71+771 ”**,

în baza prevederilor Anexei nr.4, pct.A, art.5, pct. b) și art. 6, din HG nr. 28/2008 privind conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții,

în temeiul art.91, alin (1), lit. b), alin (3) lit (f) și al art. 97, alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă valoarea actualizată a devizului general pentru obiectivul de investiții „ **Modernizare DJ552, Craiova - Mofleni - Bucovăț – Terpezita - Sălcuța - Vârtop - Caraula - Cetate, km 4+200 - 71+771”**, cu următorii indicatori tehnico-economici:

**Valoarea totală, inclusiv TVA: 179.773,08 mii lei / 40.217,69 mii euro**

**Din care, C+M: 165.101,08 mii lei / 36.935,36 mii euro**

**Art.2.** Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 130.

Adoptată la data de 04.04.2016

PRESEDINTE  
ION PRIOTEASA

Contrasemnează  
SECRETAR  
GHEORGHE BARBĂRASĂ

De acord,  
PREȘEDINTE  
ION PRIOTEASA



## R A P O R T

În anul 2015, Consiliul Județean Dolj a atribuit către SC DOMARCONS SRL, Contractul de servicii nr. 46/15.05.2015, privind actualizarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 552, Craiova-Mofleni-Bucovăț-Terpezița-Sălcuța-Vârtop-Caraula-Cetate, km 4+200 – 71+771”, indicatorii tehnico-economici actualizați faza DALI, fiind aprobați prin HCJ nr. 353/17.12.2015.

Acest proiect reprezintă o prioritate pentru județul Dolj, fiind inclus pe lista obiectivelor care vor fi finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prima sesiune de depunere începând cu data de 16.05.2016.

Prin Certificatul de urbanism nr. 69/05.08.2015 au fost solicitate:

**-avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:**

- alimentare cu apă (Compania de Apă)
- canalizare (Compania de Apă)
- alimentare cu energie electrică (CEZ Distribuție)
- gaze naturale
- telefonizare

**-avize și acorduri specifice administrației publice:**

- C.N.A.D.N.R
- A.B.A Jiu
- O.C.P.I
- Poliția Rutieră
- I.S.C Dolj
- S.C.L.D.P Dolj

**-studii de specialitate**

- Raport de audit de siguranță rutieră

Pentru obținerea avizului de amplasament de la **CEZ Distribuție SA**, proiectantul a elaborat documentația necesară, aceasta fiind depusă la CEZ Distribuție SA, iar în urma analizării acesteia, a fost emis un *Aviz de amplasament nefavorabil*, deoarece a rezultat că amplasamentul obiectivului coexistă cu instalațiile existente ale SC CEZ Distribuție SA.

Pentru obținerea unui Aviz de amplasament favorabil, a fost necesar întocmirea unui *Studiu de coexistență* privind instalațiile electrice din zonă, studiu realizat de o societate de proiectare atestată ANRE.

În urma elaborării acestui studiu, s-a constatat că pentru realizarea condițiilor de coexistență între rețeaua electrică existentă și drumul modernizat, este necesară executarea lucrărilor de reamplasare a unor stalpi ai rețelei electrice de către CEZ Distribuție SA, în calitate de proprietar al rețelei electrice, lucrări estimate la 813,57 mii lei (inclusiv TVA).

După obținerea avizelor privind alimentarea cu apă, canalizarea și telefonizarea, a apărut necesitatea relocării unor utilități existente pe amplasamentul drumului, lucrări estimate la 600,00 mii lei (inclusiv TVA).

Tot prin Certificatul de Urbanism, a fost solicitat și Auditul de siguranță rutieră, pentru care s-a încheiat contractul de prestări servicii ( Stadiul I – Proiect preliminar) nr. 6277/30.03.2016, cu Autoritatea Rutieră Română Bucuresti, conform prevederilor Legii nr. 265/2008, privind auditul de sigurantă rutieră.

Prestarea de servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranță rutieră pentru acest obiectiv de investiții, se va face în 4 etape: la fazele DALI, PT, Recepție, PIF. Valoarea finală estimată a contractului: 200.000 euro ( 20% la faza DALI, 50% la faza PT, 20% la recepție, 10% la PIF) .

Totodată, începând cu data de 01.01.2016, a intrat în vigoare Legea nr.277/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prin care, potrivit art.291, nivelul cotei taxei pe valoare adăugată este de 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 și până la data de 31 decembrie 2016.

Având în vedere cele prezentate, devizul general a fost modificat corespunzător.

Astfel, supunem spre aprobare Consiliului Județean Dolj, valoarea actualizată a devizului general pentru obiectivul de investiție menționat.

**Valoarea totală, inclusiv TVA: 179.773,08 mii lei / 40.217,69 mii euro**  
**Din care, C+M: 165.101,08 mii lei / 36.935,36 mii euro**

Anexăm alăturat devizul general aprobat initial, devizul general actualizat și proiectul de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,  
AURELIA DĂRAC



ȘEF SERVICIU TEHNIC,  
ELEONORA BRAICA



Întocmit,  
SIMONA FLOREA

