



# PROIECT

## CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

### HOTĂRÂRE

**privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și valoarea cofinanțării asigurată de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 ÷ 51+500, tronsonul km 14+320÷19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa ”, inclus în lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II a, pentru județul Dolj, în perioada 2017-2020**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară;

având în vedere referatul de aprobare nr.4517/3.02.2020 al Direcției Tehnice, raportul Serviciului juridic nr 5994/05.02.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate;

în baza art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, a art.8 și a art. 10 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin O.M.D.R.A.P nr. 1851/2013, republicat cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit f ) și al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Se aprobă devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „**Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 ÷ 51+500, tronsonul km 14+320÷19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa”**, conform Anexei nr. 1 la prezenta :

**Valoarea totală : 11.102.838,20 lei (fara TVA) / 13.174.954,01 lei (cu TVA)**  
**Din care, C+M : 9.722.560,04 lei (fara TVA) / 11.569.846,44 lei (cu TVA)**

**Art.2.** Se aprobă valoarea cofinanțării de la bugetul local, pentru obiectivul de investiții menționat, inclus în lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală, etapa a II a, pentru județul Dolj, în perioada 2017-2020, conform Anexei nr. 2 la prezenta, respectiv Anexa nr. 3 la Normele Metodologice, aprobată prin O.M.D.R.A.P nr. 1851/2013, republicat cu modificările și completările ulterioare

**Art.3.** Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.....

Adoptată la data de.....

PRESEDINTE

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI

ION PRIOTEASA

ANDA NICOLAE

### REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizati și valoarea cofinanțării asigurată de la bugetul local, pentru obiectivul de investiții „**Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 ÷ 51+500, tronsonul km 14+320÷19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa**”, inclus în lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II a, pentru județul Dolj, în perioada 2017-2020

Prin O.U.G. nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost instituită **etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală**, care se derulează conform prevederilor O.U.G. nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Județean Dolj a solicitat MLPDA finanțare pentru obiectivul de investiții: „**Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 ÷ 51+500, tronsonul km 14+320÷19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa**”, pentru etapa a II-a a **Programului național de dezvoltare locală**

Obiectivul sus-menționat, a fost inclus în **Lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală (etapa a II – a) pentru județul Dolj, în perioada 2017-2020**, MLPDA încheind cu C.J.D. contractul de finanțare nr. 20097/10.10.2017, în sumă de **15.541.382,00 lei**.

Consiliul Județean Dolj a încheiat pentru acest obiectiv, contractul de execuție lucrari nr. 177/24.08.2018 cu SC ERPIA SA , devizul general fiind aprobat prin H.C.J nr. 40/2017.

Conform Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, pentru obiectivele de investiții cuprinse în lista de finanțare, beneficiarii transmit MLPDA devizul general actualizat și/sau devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului

local/județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, hotărârea consiliului local/județean de asigurare a finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program, prevăzute la art. 8 , precum și contractele de achiziții publice, inclusiv actele adiționale încheiate.

Aceste documente au fost solicitate prin adresa 2144/MLPDA/09.01.2020, MLPDA asigurând monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat în implementarea proiectelor de investiții din PNDL.

Având în vedere:

- modificările legislative apărute la sfârșitul anului 2018 care influențează prețurile contractelor aflate în derulare, respectiv prevederile *O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscale – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene*, care cuprinde reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM) în cazul angajatorilor care desfășoară activități în sectorul construcții de la **2,25%, la 0,3375%** (conform art.91 din O.U.G.114/2018 reducerea cotei contribuției asiguratorii se aplică numai după aprobarea schemei de ajutor de stat);
- actul adițional nr.1/20.02.2019 prin care a fost actualizat prețul contractului de lucrări nr.**177/24.08.2018**, cu diferența dintre valoarea manoperei din oferta inițială și valoarea manoperei actualizată conform prevederilor O.U.G.114/28.12.2018, acesta devenind 9.714.210,78 lei, la care se adaugă TVA;
- dispoziția de șantier nr.1/2019, care a diminuat valoarea lucrărilor cu 2.196,30 lei, la care se adaugă TVA (actualizat cu CAM 0,3375%), valoarea restului de lucrări de executat după aprobarea dispoziției de șantier, fiind 9.712.014,48 lei, la care se adaugă TVA;
- până în prezent nu a fost aprobată schema de ajutor de stat, astfel prețul pentru restul de executat actualizat cu CAM 2,25%, după aprobarea Dispoziției de șantier nr.1/2019 și efectuarea plăților la data de 10.04.2019 (respectiv 1.446.347,53 lei fără TVA) este de 8.276.212,51 lei , la care se adaugă TVA;
- actul adițional nr. 2/ 2019, prin care valoarea finală a contractului de lucrări (rezultată din însumarea situațiilor de lucrări decontate la zi și restul de executat actualizat cu CAM 2,25%, respectiv 1.446.347,53 lei + 8.276.212,51 lei) este de **9.722.560,04 lei, la care se adaugă TVA**, devizul general modificându-se corespunzător.

Supunem spre aprobare Consiliului Județean Dolj:

- devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții  
**„ Modernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – Argetoiaia – Lim. Jud. Mehedinți, km 0+000 ÷ 51+500, tronsonul km 14+320÷19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa”**, conform Anexei nr. 1 la prezenta:  
**Valoarea totală : 11.102.838,20 lei (fara TVA) / 13. 174.954,01 lei (cu TVA)**  
**Din care, C+M : 9.722.560,04 lei (fara TVA) / 11.569.846,44 lei (cu TVA)**

- valoarea cofinanțării de la bugetul local, pentru obiectivul de investiții menționat,

inclus în lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului National de Dezvoltare Locală, etapa a II a, pentru județul Dolj, în perioada 2017-2020, conform Anexei nr. 2 la prezenta (Anexa 3 la Normele Metodologice)

Prețul contractului rezultat în urma actualizării valorii manoperei, nu depășește valoarea contractului de finanțare pentru lucrările ce fac obiectul contractului (15.541.382,00 lei);

Anexăm alăturat:

- devizul general actualizat ( Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre);
- Anexa nr. 3 la Normele Metodologice (Anexa nr. 2 la prezenta hotarare) cuprinzând sumele solicitate spre finanțare de la bugetul de stat (MLPDA) și cele asigurate prin bugetul local;
- proiectul de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,  
AURELIA DARAC

Intocmit,  
SIMONA FLOREA

**RAPORT DE SPECIALITATE**

asupra

Proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și valoarea cofinanțării asigurată de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Modernizarea DJ 606C (Sârsca) – Bleot – Sopot – Stefanel – Gogoșu – Grecești - (DJ 606B) – Sumandra – Secu – Comanicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia – Lim.Jud. Mehedinti, km 0+000 – 51+500, tronsonul km 14+320 – 19+100, care asigura accesul la punctele de interes cultural și natural incluse in circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa” inclus în lista obiectivelor de investitii și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a, pentru judetul Dolj, în perioada 2017-2020

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și valoarea cofinanțării asigurată de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Modernizarea DJ 606C, km 0+000 – 51+500, tronsonul km 14+320 – 19+100, care asigura accesul la punctele de interes cultural și natural incluse in circuitul transfrontalier Dolj-Vratsa” inclus în lista obiectivelor de investitii și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a, pentru judetul Dolj, în perioada 2017-2020, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și valoarea cofinanțării asigurată de la bugetul local pentru obiectivul de investiții menționat, inclus în lista obiectivelor de investitii și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a, pentru judetul Dolj, în perioada 2017-2020.

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile art.10 alin.6 din HG.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 8 și art.10 alin.6 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală aprobate prin O.M.D.R.A.P. 1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, art. 173 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.f și art. 182 din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: aprobarea devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și valoarea cofinanțării asigurată de la bugetul local pentru obiectivul de investiții menționat.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil și propunem analizarea și supunerea spre dezbateră și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședință ordinară a Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucțiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri și constituirea proiectului ordinii de zi.

Mențiuni/obiecțiuni: nu este cazul.

Avizat,  
DIRECTOR EXECUTIV  
DAIANA STOICA

Întocmit,  
CONSILIER JURIDIC  
ALIN MARIA

Beneficiar: Consiliul Judetean Dolj

**DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII**

**Modernizarea DJ 606C, DJ 606 (Sărsca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ 606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ606A) – Argetoaia – Lim. Jud. Mehedinți, Km (0+000 ÷ 51+500), tronsonul Km (14+320 ÷ 19+100), care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj - Vratsa**

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Cursul Euro stabilit de Banca Nationala in data de 21.01.2020 1 EURO = 4,7790 4,7790 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA -19%	Valoare (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
		3	4	5	6	7
<b>PARTEA I-a</b>						
<b>CAPITOLUL 1</b>						
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>						
1,10	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,20	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,30	Amenajari pentru protectia mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal Capitol 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>						
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>						
2,10	Constructii si instalatii	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2,20	Utilaje, echipamente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Subtotal Capitol 2</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>						
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>						
3,10	Studii de teren	22.512,60	4.710,73	4.277,39	26.790,00	5.605,78
3,20	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	6.082,74	1.272,80	0,00	6.082,74	1.272,81
3,30	Proiectare si engineering	68.168,06	14.264,08	12.951,93	81.120,00	16.974,26
3,40	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,50	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,60	Asistenta tehnica	115.532,60	24.175,06	21.951,19	137.483,80	28.768,32
<b>Subtotal Capitol 3</b>		<b>212.296,00</b>	<b>44.422,68</b>	<b>39.180,52</b>	<b>251.476,54</b>	<b>52.621,16</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>						
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>						



4,10	Constructii si instalatii	<b>9.564.780,12</b>	2.001.418,73	1.817.308,22	11.382.088,34	2.381.688,29
4,20	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,30	Utilaje, echipamante tehnologice si functionale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,40	Utilaje fara montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,50	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,60	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal Capitol 4</b>		<b>9.564.780,12</b>	<b>2.001.418,73</b>	<b>1.817.308,22</b>	<b>11.382.088,34</b>	<b>2.381.688,29</b>
<b>CAPITOLUL 5</b> Alte cheltuieli						
<b>5,10</b>	<b>Organizare de santier</b>	<b>157.779,92</b>	<b>33.015,26</b>	<b>29.978,18</b>	<b>187.758,10</b>	<b>39.288,16</b>
5.1.1	Organizare de Santier pentru lucrari de constructii si inst	<b>157.779,92</b>	33.015,26	29.978,18	187.758,10	39.288,16
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5,20</b>	<b>Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare:</b>	<b>190.274,55</b>	<b>39.814,72</b>	<b>0,00</b>	<b>190.274,55</b>	<b>39.814,72</b>
<b>5,30</b>	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute - 10%</b>	<b>977.707,61</b>	<b>204.584,14</b>	<b>185.648,87</b>	<b>1.163.356,48</b>	<b>243.430,94</b>
<b>Subtotal Capitol 5</b>		<b>1.325.762,08</b>	<b>277.414,12</b>	<b>215.627,05</b>	<b>1.541.389,13</b>	<b>322.533,82</b>
<b>CAPITOLUL 6</b> Cheltuieli aferente implementarii proiectului						
6,10	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,20	Probe tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal Capitol 6</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11.102.838,20</b>	<b>2.323.255,53</b>	<b>2.072.115,80</b>	<b>13.174.954,01</b>	<b>2.756.843,27</b>
<b>care: C + M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 + Cap.5.1.1)</b>		<b>9.722.560,04</b>	<b>2.034.433,99</b>	<b>1.847.286,41</b>	<b>11.569.846,44</b>	<b>2.420.976,45</b>

Data: 21.02.2020

DIRECTOR EXECUTIV,  
AURELIA DARAC

SEF SERVICIU,  
SILVIA IONESCU LUPEANU

Intocmit,  
Simona Florea

**SOLICITARE**

de finanțare prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului investiții „  
Modernizare DJ606C, DJ 606 (Sârșca) – Beloț – Sopot – Ștefănel – Gogoșu – Grecești – (DJ  
606B) – Șumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia – lim. Jud. Mehedinți,  
km 0+000 – 51+500, tronsonul km. 14+320 – 19+100, care asigură accesul la punctele de  
interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj - Vratsa” pentru anul 2020

- lei-

Tip obiectiv <sup>1)</sup>	Nou	În continuare	x
Amplasamentul obiectivului de investiții propus	Judetul Dolj : com. Ștefănel (intravilan):14+320-15+395, com. Gogoșu (intravilan) : 16+582-19+100, com. Ștefănel și Gogoșu (extravilan): 15+395- 16+582		
Principalele capacități tehnice ale obiectivului de investiții (în unități fizice) <sup>2)</sup>	L=4,78 km		
Valoarea totală a investiției (lei cu TVA) conform hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului județean	13.174.954,01		
Nr. hotărârii consiliului local/hotărârii consiliului județean / data 28.02.2019	31		
Nr. contract de servicii (proiect tehnic) /data 19.10.2015	106		
Valoarea totală a contractului de servicii (proiect tehnic), inclusiv acte adiționale (lei cu TVA)	119.340,00 (TVA 20%)		
Nr. contract de lucrări / data 24.08.2018	177		
Valoarea totală a contractului de lucrări, inclusiv acte adiționale (lei cu TVA)	11.569.846,44 (act ad nr.2)		
Valoarea totală decontată pentru obiectivul de investiții (lei cu TVA)	2.775.789,29		
- buget de stat	2.207.908,36		
- buget local	567.880,93		
Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ realizarea obiectivului de investiții (lei cu TVA) din care:	10.399.164,72		
- buget de stat total, din care:	10.175.294,57		
Anul I	10.175.294,57		
Anul II	0,00		
Anul III	0,00		
Anul IV			
- buget local	223.870,15		
Stadiu fizic realizat (%)	22		
Termen PIF (conform contract de lucrări și acte adiționale)	06.11.2020		

Beneficiar

Unitatea administrativ-teritorială : Judetul Dolj  
Președintele consiliului județean  
Numele și prenumele: ION PRIOTEASA  
Semnătură.....